

УТВЕРЖДАЮ

Приказом № 75-Д от 20.03.2021 г. Директор МБОУ СОШ № 3



/В.Х. Ачеев/

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство».**

№ п/п	Содержание деятельности	Ответственные	Планируемые результаты	Сроки выполнения работ	Выполнение
1 этап (апрель-август 2021 год) - организационный					
1	Анализ нормативно-правовых документов, психологопедагогической и методической литературы по проблеме проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Выбор ОУ модели ученической производственной бригады	Апрель	
2	Определение участников Проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Список участников проекта	Апрель	
3	Создание Совета по руководству реализацией проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Список состава совета Приказ по школе	Апрель	
4	Изучение социального заказа обучающихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	СамОУбследование ОУ с целью определения социального заказа обучающихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки	Апрель-август	
5	Оценка ресурсов ОУ в реализации пилотного проекта: - выбор модели обучения участников ученических производственных бригаад	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора	Выбор ОУ модели ученической произволе геенной бригады. Аналитическая справка о	Апрель-август	

	по программам профессиональной подготовки; - определение механизмов финансирования реализации проекта; - анализ материальной базы ОУ	по ВР: Тебиева Н.Г.	готовности ОУ к реализации проекта		
6	Заключение договоров о сотрудничестве ОУ, профессиональных образовательных организаций, хозяйств	Директор. Ачеев В.Х. Руководитель САПОУ СКАТ.	Договоры о сотрудничестве	Апрель-август	
7	Создание на уровне образовательных организаций нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Проекта. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации Проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Локальные акты ОУ	Апрель-август	
8	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на профессиональную ориентацию	Учителя ОУ	Пакет программ	Апрель-август	
9	Разработка и утверждение программ профессионального обучения	Учителя, педагоги ОУ и САПОУ СКАТ	Пакет интегрированных программ	Апрель-август	
10	Внесение изменений в учебный план школы	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Учебный план школы	Апрель-Август	
11	Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников(конкурсах, смотрах, фестивалях и др). направленных на профессиональную подготовку и профориентацию	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; ОУ	Пакет документов	Апрель-август	
12	Определение готовности	Зам директора	Аналитическая	Апрель-	

	кадров к реализации проекта	по УВР Вазиева М.В. и САПОУ СКАТ	справка	август	
13	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Программа мониторинг;	Сентябрь	
2 этап (сентябрь2021г- август2022 г) - внедренческий					
14	Информационное обеспечение (взаимодействия образовательных учреждений (ОУ, САПОУ СКАТ 1 сельскохозяйственных /предприятий)	Ответственные работы в сет и Интернет: Караева З.М.	Создание web-узла и информационных баз данных	Сентябрь - май	
15	Апробация единичных проектов обучения участников 1 ученических производственных бригад по программам профессиональной подготовки	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Введение программ профессиональной подготовки	В теч. года	
16	Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта СПО	Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г..	Организация и проведение участников проекта методических мероприятий по вопросам профессиональной подготовки обучающихся (Интернет-конференции, семинары-практикумы. круглые столы, мастер-классы...)	Сентябрь август	
17	Мониторинг эффективности реализации проекта в целом и единичных проектов	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Результаты мониторинга	Август 2021 Август 2022	
18	Разработка механизмов социального партнерства в рамках проекта	Директор Ачеев В.Х.	Договоры о взаимодействии, планы совместной	Январь - март	

			деятельности, схема социального партнерства		
19	Разработка и реализация сетевых программ профессионального обучения школьников	Директор: Ачеев В.Х. и руководитель САПОУ СКАТ	Сетевые программы	Январь - март	
20	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	Директор Ачеев В.Х. и педагоги	Информированность участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта. Открытость образовательной среды	Не реже 1 раза в месяц	
21	Организация и проведение конкурсных мероприятий среди обучающихся, направленных на профессиональное обучение с целью поднятия имиджа сельскохозяйственных профессий и популяризации профессий, востребованных на региональном рынке труда	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Нормативно-правовые акты конкурсных мероприятий: отчет о конкурсных мероприятиях	IV квартал	
22	Информационная поддержка реализации проекта с привлечение СМИ	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Теле-, радиопередачи, инстаграм	В течение года	
23	Материально-техническое переоснащение базы ОУ - участников проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Обновленная МТБ школы	В течение года	
3 этап (Сентябрь - декабрь 2022гола) - обобщающий					
24	Соотнесение результата с задачами проекта в целом и единичных проектов в частности	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.	Информационно-аналитические материалы для принятия управленческих решений по коррекции реализованной модели	Октябрь-декабрь 2022	

25	Анализ изменений кадрового потенциала ОУ	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г	Педагоги, подготовленные к реализации проекта	Октябрь 2022	
26	Оценка эффективности результатов проекта	Директор. Ачеев В.Х. Зам. директора по УВР: Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г	Мониторинг эффективности результатов проекта	Ноябрь 2022	