

**План мероприятий ("Дорожная карта")  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 3 г. Ардона в 2022-2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в 2022 году</b>				
<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2022 году</b>			
1.1.	Подведение итогов ГИА- 11 в 2021 году: -предварительные итоги экзаменационной кампании -окончательные итоги экзаменационной кампании	август 2022 года  сентябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР Вазиева М.В.	1. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших высокий результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2022 года: - августовский педагогический совет; - совещание при директоре с заместителем директора школы, ответственным за организацию ГИА-11	август 2022 года  сентябрь 2022 года		Итоги ГИА (анализ работы школы по итогам 2021-2022 учебного года); протокол педагогического совета

2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в МБОУ СОШ № 3 по итогам 2021-2022 учебного года	до 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УВР Вазиева М.В.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в школе (приняты на августовской педагогическом совете работников 31.08.2022)
----	--	-------------------------	---	---

## II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Подготовка к передаче (по необходимости): - ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	сентябрь 2022 года	Образовательная организация (ОО)	Снижение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог по результатам передачи экзаменов по обязательным предметам.
2.	Планирование прохождения курсовой подготовки на базе ГБОУ СОРИПКРО учителями-предметниками по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	сентябрь 2022 года	ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

## III. Нормативно-правовое обеспечение

1.	<b>Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.</b>			
1.1.	Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации школьного уровня по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.1.1.	О назначении ответственных за проведение ГИА-9, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-9	октябрь 2022 года	ОО	
1.1.2.	О сборе сведений в муниципальную часть региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2022 года		
1.1.3.	Об организации ГИА-9 в 2023 году	январь 2023 года		
1.1.4.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9	по необходимости		
1.1.5.	О предоставлении информации о пунктах проведения экзаменов ГИА-9	январь 2023 года		
1.1.7.	О проведении репетиционных экзаменационных работ	февраль 2023 года		

1.1.8.	О предоставлении кандидатур организаторов, задействованных в проведении ГИА-9 в 2023 году	январь 2023 года		
<b>1.2.</b>	<b>Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации по вопросам организации и проведения ГИА- 11:</b>			
1.2.1.	О назначении ответственных за проведение ГИА-11, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-11	сентябрь 2022 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
1.2.2.	Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	октябрь-ноябрь 2022 года		
1.2.3.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	октябрь-ноябрь 2022 года январь 2023 года апрель 2023 года		
1.2.4.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА- 11	по необходимости		
1.2.5.	Об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)	ноябрь-декабрь 2022 года		
1.2.6.	О подборе кандидатур персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский срок	март 2023 года май-июнь 2023 года август 2023 года	ОО	
1.2.7.	Об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - досрочный период - основной период	февраль-март 2023 года апрель-май 2023 года		
1.2.8.	Утверждение плана-памятки по организации и ходу проведения ГИА	апрель 2023 года		

2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по необходимости	Заместитель директора по УВР Вазиева М.В.	Анализ организации и проведения ГИА- 11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
<b>IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
1.1.	Лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ	по графику	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.2.	Членов предметных подкомиссий ГИА-9 прохождение дистанционной подготовки - экспертов ЕГЭ (дистанционная форма) - семинары по обучению оценивания работ ГИА-9	декабрь 2022 года по согласованию	ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в РСО-Алания
1.3.	Учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию	ОО	
1.4.	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2022 года - апрель 2023 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2022 года - апрель 2023 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА- 11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
<b>V.Организационное сопровождение ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>ГИА-9</b>			

1.1.	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2023 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2022 года	ОО	
1.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа выпускников общеобразовательной организации текущего учебного года;	ноябрь - декабрь 2022 года	ОО	
1.3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов предметных подкомиссий; - организаторов ППЭ; - технических специалистов;	февраль 2023 года  май 2023 года	ОО	
1.4.	Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2023 году. Сбор, проверка школьной базы данных, содержащих: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования : а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения; б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов; г) место сдачи ГИА-9;	до 15 января 2023 года	ОО	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о расписании проведения ГИА-9, устанавливаемом Министерством образования и науки РСО-Алания;</li> <li>- сведения о ППЭ;</li> <li>- сведения о руководителях ППЭ;</li> <li>- об организаторах в ППЭ;</li> <li>- технических специалистах ППЭ;</li> <li>- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- об уполномоченных представителях ГЭК;</li> <li>- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии;</li> <li>- результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;</li> <li>- сведения о результатах ГИА-9;</li> <li>- сведения об апелляциях обучающихся</li> </ul>	<p>до 1 марта 2023 года</p> <p>январь-май 2023 года</p> <p>февраль 2023 года</p> <p>февраль – май 2023</p> <p>апрель-июль 2023 года</p>		
1.5.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2023 года	ОО	
1.6.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки (по необходимости)	август, сентябрь 2023 года		
<b>2.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>2.2.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее - РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
2.2.1.	Обучающихся 11-х классов в ОО	до 1 декабря 2022 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным	ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году

		ФГБУ "Федеральный центр тестирования"(далее - ФГБУ ФЦТ)		
2.2.2.	Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
<b>2.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
2.3.1.	База данных ОО	октябрь-ноябрь 2022 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы	ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
<b>2.4.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>			
2.4.1.	База данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОО	сентябрь-октябрь 2022 года	ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
2.4.2.	База данных операторов школьной части РИС			
2.4.3.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2022 года - февраль 2023 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.4.4.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.4.5.	база данных членов ПК (экспертов)			
<b>2.5.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
2.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2022 года	ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
2.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))	ноябрь 2022 года		
2.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2023 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		

2.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2022 года февраль 2023года, май 2023 года		
2.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2023 года		
<b>2.6.</b>	<b>Планирование работы ОО</b>			
2.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года  - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2022 года до 1 декабря 2022 года  до 1 февраля 2023 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.
2.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ		ОО	
	- в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 1 декабря 2022года до 1 февраля 2023года сентябрь 2023 года		
2.6.3..	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	ОО	
2.6.4.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	весь период экзаменационной кампании 2023 года	ОО	
2.6.5.	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: - выпускников текущего года - в ОО	согласно срокам получения результатов из ГБУ РЦОИ	ОО	

2.6.6.	Прием и направление апелляций в МОН : - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи	ОО	
2.6.7.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	март 2023 года май 2023года сентябрь 2023 года	ОО	
<b>2.7.</b>	<b>Организация работы общественных наблюдателей</b>			
2.7.1.	Сбор сведений об общественных наблюдателях на ГИА	январь-апрель 2023 года	ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2023 года.
2.7.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2023 года	ОО	
<b>2.8.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11</b>			
2.8.1.	Совещание при директоре ответственных за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2022 года и задачах по подготовке ГИА в 2023 году - о готовности ОО к экзаменационной кампании 2023 года	октябрь 2022 года  март 2023 года	ОО	Отсутствие нарушений при организации и проведения ГИА в 2023 году.
2.8.2.	Рабочие совещания (консультации) в ОО по предметам, по которым по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по необходимости)		

2.8.3.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания, РУО, ОО	
<b>2.9.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
2.9.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ, муниципального оператора РИС, школьных операторов	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	РУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2023 на официальном сайте ОО</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>2.</b>	<b>Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом РУО, ОО	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>3.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	По вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2023 году	в течение двух недель до начала мероприятия	РУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>4.</b>	<b>Обеспечение информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьном сайте по вопросам ГИА			

4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.