

УТВЕРЖДАЮ

приказом от № 98-Д от 19.03.2021 г.

Директор МБОУ СОШ № 3

В.Х. Ачеев



**Дорожная карта МБОУ СОШ № 3 г. Ардон
проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство».**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативное обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся			
1.1	Издание приказа по школе о рабочей группе по предпрофильной подготовке обучающихся	Март	Директор: В.Х. Ачеев
1.2	Работа с нормативно-правовыми документами	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
1.3	Подготовка договоров о сотрудничестве в области проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство» с ООО, САПОУ СКАТ и промышленными сельскохозяйственными и иными предприятиями.	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев
1.4	Кадровое обеспечение предпрофильной подготовки	Март - август	Директор: В.Х. Ачеев
1.5	Повышение квалификации педагогов	В течение года	Зам. директора по УВР: Вазиева М.В.
1.6	Разработка и утверждение плана работы по реализации проекта	Апрель-август	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
2. Программно-методическое обеспечение предпрофильной подготовки			
2.1	Разработка планов работы предметных методических объединений учителей	Июль, август	Руководители ШМО, ПЦО
2.2	Проведение МС «Реализация предпрофильной подготовки: проблемы и перспективы»	Май	Зам. директора по УВР: Вазиева М.В.
2.3	Организация участия педагогов школы в республиканских, муниципальных конференциях, конкурсах	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев
3. Информационное обеспечение предпрофильной подготовки			
3.1	Проведение диагностики готовности школы к реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Август - сентябрь	Директор: В.Х. Ачеев
3.2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения предпрофильной подготовки	Июнь	Директор: В.Х. Ачеев
3.3	Проведение родительского собрания «Организация предпрофильной подготовки обучающихся по направлению «Сельское хозяйство» в ОУ».	Апрель, август	Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
3.4	Информирование обучающихся об организации предпрофильной подготовке	В течение года	Классные руководители
3.5	Информирование родителей (законных представителей), общественности об организации предпрофильной подготовке	Апрель - май	Директор: В.Х. Ачеев. Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г. кл.руков.
3.6	Информационное сопровождение по вопросам организации предпрофильной подготовке на сайте	В течение года	Зам. директора по УВР: М.В. Вазиева

	школы		Зам. директора по ВР Тебиева Н.Г.
3.7	Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам организации предпрофильной подготовки Проведение анкетирования на родительских собраниях.	Январь - май	Психолог; К.О. Кулаева., кл. руководители
3.8	Обеспечение публичной отчетности ОУ о реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Ежегодно	Директор: В.Х. Ачеев. Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
4. Организационное обеспечение предпрофильного обучения			
4.1	Комплектование предпрофильных групп.	Июнь, август	Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
4.2	Приказ об организации предпрофильной подготовки	Август	Директор: В.Х. Ачеев
4.3	Заседание ШМО. ПЦО «Рассмотрение и согласование нормативно-правовой базы».	Август	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
4.5	Проведение заседаний ШМО, ПЦО по введению предпрофильной подготовки	В течение года	Руководители ШМО, ПЦО
4.6	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов.	Август	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
5. Материально-техническое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки			
5.1	Пополнение библиотечного фонда учебной, методической и научно-популярной литературой	В течение года	Библиотекарь: З.М. Багдаева
5.2	Анализ материально-ресурсного обеспечения введения предпрофильной подготовки.	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
5.3	Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей	Май	Библиотекарь: З.М. Багдаева
5.4	Обеспечение ОУ компьютерной техникой	Постоянно	Директор В.Х. Ачеев
6. Психологическое и социологическое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки обучающихся			
6.1	Создание банка диагностических методик для выявления профессиональных интересов, способностей и возможностей обучающихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности.	В течение года	Психолог. Кулаева К.О.
6.2	Проведение диагностики профессиональных интересов, способностей обучающихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности; анализ результатов диагностики, обсуждение результатов на совещании при директоре, психологопедагогических консилиумах, педагогических советах.	В течение года	Психолог: Кулаева К.О.
6.3	Оказание психологической поддержки	В течение года	Психолог Кулаева К.О.

7. Мотивационное обеспечение деятельности обучающихся и педагогов по пред профильной подготовки			
7.1	Создание системы стимулирования и мотивации обучающихся, добивающихся высоких результатов во внеучебной деятельности, конкурсах, олимпиадах разных уровней	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев
8. Работа с родителями			
8.1	Классные родительские собрания	В течение года	Классные руководители
8.2	Адаптация обучающихся к новым условиям обучения Проблемы детей - наши общие проблемы		
8.3	Общешкольные родительские собрания: «Современное состояние на рынке труда и выбор профессии». Организация пред профильной подготовки в новом учебном году.	В течение года	Директор: В.Х. Ачеев Зам. директора по УВР Вазиева М.В. Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.
9. <i>Внутришкольный контроль</i>			
9.1	Совещание при зам директора «Реализация проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство» «	март	Зам. директора по ВР: Тебиева Н.Г.